

Утверждаю  
Директор СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

\_\_\_\_\_ О.А.Богданова

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**

Реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Создана рабочая группа по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ	Директор школы-интерната	Приказ по СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	10 декабря 2021 г.
2.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Директор школы-интерната	Медиаплан обновления материально-технической базы в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	17 декабря 2021 г.
3.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с	Заместитель директора школы-интерната	Аналитическая справка	17 декабря 2021 г.

	ограниченными возможностями здоровья»			
4.	Утверждена и размещена на сайте школы-интерната Программа развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор школы-интерната	Сайт СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	30 декабря 2021 г.
5.	Сформирован по итогам мониторинга и направлен на согласование перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)	Директор школы-интерната	Инфраструктурный лист	17 января 2021 г.
6.	Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания	Директор школы-интерната	Извещение о проведении закупки	14 февраля 2022 г.
7.	Разработан и направлен оператору реализации мероприятия дизайн-проект оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках участия в этапе конкурса «Доброшкола»	Директор школы-интерната	Дизайн-проект	10 марта 2022 г.
8.	Выполнен ремонт помещений СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», подлежащего оснащению (дооснащению) в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Заместитель директора по АХЧ	Акт приемки и ремонту помещений	18 июля 2022 г.
9.	Доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся	Заместитель директора по АХЧ	Акты приемки работ по разработанной утвержденной Департаментом	01 августа 2022

	с ограниченными возможностями здоровья»		Смоленской области образованию и науке	
10.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Директор школы-интерната	Аналитическая справка	03 октября 2022 г.
11.	Организовано обучение руководящих и педагогических работников СОГБОУ «Вяземская школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по вопросам реализации проекта	Директор школы-интерната	Удостоверяющие документы (сертификаты, удостоверения) прохождения обучения	05 декабря 2022